



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)	DATA : 20/05/2025	L.S. Hora: 107,80%
DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)	BDI : 22,70%	L.S. Mês: 64,05%
LOCAL:	João Pessoa	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Defensoria Pública Geral	IOPESE	2025/02
		ORSE	2025/02
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 1	DIA 2	DIA 3	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.302,15	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 651,08	R\$ 651,07		R\$ 1.302,15
2	ALVENARIA	R\$ 919,30	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 306,40	R\$ 306,40	R\$ 306,50	R\$ 919,30
3	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E GESSO	R\$ 17.812,45	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 5.936,89	R\$ 5.936,89	R\$ 5.938,67	R\$ 17.812,45
4	ESQUADRIAS	R\$ 2.920,70	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.920,70			R\$ 2.920,70
5	PINTURA	R\$ 213,30	100,00 %			100,00 %
			R\$ 213,30			R\$ 213,30
6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.050,82	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.050,82			R\$ 2.050,82
7	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 569,40	100,00 %			100,00 %
			R\$ 569,40			R\$ 569,40
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2.491,86	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 830,54	R\$ 830,54	R\$ 830,78	R\$ 2.491,86
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.807,01	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.807,01			R\$ 2.807,01
10	DIVERSOS	R\$ 1.564,00	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.564,00			R\$ 1.564,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 199,00	100,00 %			100,00 %
			R\$ 199,00			R\$ 199,00
		R\$ 32.849,99	R\$ 18.049,14	R\$ 7.724,90	R\$ 7.075,95	R\$ 32.849,99
			R\$ 18.049,14	R\$ 25.774,04	R\$ 32.849,99	

